

गंगाजमुना गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

प्रबली करण	लाभग्राही संख्या									
	पहिलो किस्ता									
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	७२०	२८५	४३५			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२५०					
प्रवर्तिकरण संख्या	२४					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा_टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	७	Gamrang, Richet, Taajimrang, Andar, Kichet, Cherprang, Kareng घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०, -, -४, -			ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR REHABILITATION, Stabilisation measures recommended., Stabilisation measures recommended., ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR REHABILITATION, 4 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Mitigation measures required to stabilise remaining areas., ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२				REHABILITATION, ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR
सानुपर्ने बस्ति	५				REHABILITATION, ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					REHABILITATION, ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					REHABILITATION, ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					REHABILITATION, ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. UNSAFE FOR