

गंगाजमुना गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site
- Financial resource is a barrier such as unavailability of bank.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Economically weak
- Lengthy Approval Process

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- 1) Lack of bank facilities even in Rural Municipality headquarter which force beneficiaries to go to District headquarter
- 2) It takes too much time in bank, have to be stayed in queue for long time
- 3) Due to mismatch of citizenship card, PA no it creates too much problems.

समाधानका उपायहरु

- 1) The no of technical manpower (Engineer & Sub-Engineer) should be increased.
- 2) They should supervise each and every house by staying in a field.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: गौतम कुमार मरिच


पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८०८३१३७३






पेश गर्ने



नाम: विश्व विजय शर्मा

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४९२६९९८१



विश्व विजय शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम: बलबहादुर अधिकारी

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८४१४३३११८


बल बहादुर अधिकारी
अध्यक्ष

2076/199/25